

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ООО "СеверныйБыт"

А.В. Колесников
 " " " 2024 г.


График
 запуска работы системы отопления в жилых зданиях,
 обслуживаемых ООО "СеверныйБыт"

№ п/п	Адрес	№ дома	1 этап (1 рабочий день.)	2 этап (1 рабочий день.)	3 этап рабочий день.)	(1
1	Бауманская	2	X			
2	Бауманская	4	X			
3	Бауманская	6	X			
4	Бауманская	14	X			
5	Бауманская	16	X			
6	Бауманская	18	X			
7	Бауманская	19,1к	X			
8	Бауманская	19,2к	X			
9	Бауманская	20	X			
10	Бауманская	22	X			
11	Бауманская	24	X			
12	Бауманская	26	X			
13	Бауманская	27				X
14	Бауманская	28	X			
15	Бауманская	29А				X
16	Бауманская	30	X			
17	Бауманская	32		X		
18	Бауманская	34		X		
19	Бауманская	35	X			
20	Горняков	3				X
21	Горняков	5				X
22	Горняков	7	X			
23	Горняков	11	X			
24	Горняков	15	X			
25	Горняков	17		X		
26	Диксона	4	X			
27	Диксона	5	X			
28	Диксона	6	X			
29	Диксона	7	X			
30	Диксона	11	X			
31	Дудинская	1-1к	X			
32	Дудинская	1-2к	X			
33	Дудинская	3-1к	X			
34	Дудинская	3-2к	X			
35	Дудинская	7	X			
36	Дудинская	9	X			
37	Дудинская	11	X			
38	Дудинская	13	X			
39	Дудинская	15-1к.	X			
40	Дудинская	15-вет	X			
41	Дудинская	15-2к.	X			
42	Дудинская	17-1к.	X			
43	Дудинская	17-2к.	X			
44	Дудинская	19	X			
45	Дудинская	21-1к.		X		
46	Дудинская	21-вет		X		
47	Дудинская	21-2к		X		
48	Игарская	4	X			
49	Игарская	6	X			
50	Игарская	10		X		
51	Игарская	12		X		
52	Игарская	14-1к		X		
53	Игарская	14-2к		X		
54	Игарская	20-1к		X		
55	Игарская	20-2к		X		
56	Игарская	22				X
57	Игарская	28				X
58	Игарская	42-1к				X

№ п/п	Адрес	№ дома	1 этап (1 рабочий день)	2 этап (1 рабочий день)	3 этап рабочий день) (1
59.	Игарская	42-2к			X
60.	Игарская	44			X
61.	Игарская	46			X
62.	Игарская	48			X
63.	Игарская	50			X
64.	Игарская	54		X	
65.	Игарская	58		X	
66.	Игарская	60		X	
67.	Космонавтов	3		X	
68.	Космонавтов	4		X	
69.	Космонавтов	5		X	
70.	Космонавтов	8		X	
71.	Космонавтов	9		X	
72.	Космонавтов	11		X	
73.	Космонавтов	12			X
74.	Космонавтов	13		X	
75.	Космонавтов	15		X	
76.	Космонавтов	16			X
77.	Космонавтов	17		X	
78.	Космонавтов	19		X	
79.	Космонавтов	23		X	
80.	Космонавтов	27		X	
81.	Космонавтов	29		X	
82.	Космонавтов	31		X	
83.	Космонавтов	35А		X	
84.	Космонавтов	37		X	
85.	Космонавтов	41		X	
86.	Космонавтов	43		X	
87.	Космонавтов	45		X	
88.	Космонавтов	47			X
89.	Космонавтов	49			X
90.	Кравца	2		X	
91.	Кравца	22	X		
92.	Маслова	2		X	
93.	Маслова	3	X		
94.	Маслова	3А	X		
95.	Маслова	6			X
96.	Маслова	10-1к	X		
97.	Маслова	10-2к	X		
98.	Маслова	12	X		
99.	Маслова	16	X		
100.	Пионерская	2			X
101.	Полярная	1			X
102.	Полярная	3	X		
103.	Полярная	5	X		
104.	Полярная	9	X		
105.	Полярная	11	X		
106.	Полярная	13	X		
107.	Строителей	5		X	
108.	Строителей	11А		X	
109.	Строителей	11Б		X	
110.	Строителей	13		X	
111.	Строителей	15		X	
112.	Строителей	19			X
113.	Строителей	21			X
114.	Строителей	27	X		
115.	Строителей	29		X	
116.	Строителей	31	X		
117.	Строителей	33	X		
118.	Строителей	35			X
119.	Строителей	37			X
120.	Таймырская	1			X
121.	Таймырская	3			X
122.	Таймырская	4	X		
123.	Таймырская	7			X
124.	Таймырская	10			X
125.	Таймырская	12	X		
126.	Таймырская	14			X
127.	Таймырская	18			X
128.	Таймырская	22			X
129.	Таймырская	26	X		

№ п/п	Адрес	№ дома	1 этап (1 рабочий день)	2 этап (1 рабочий день)	3 этап рабочий день) (1
130	Таймырская	26 А	X		
131	Таймырская	28	X		
132	Таймырская	30	X		
133	Таймырская	32			X
134	Федоровского	1		X	
135	Федоровского	3-1к		X	
136	Федоровского	3-2к		X	
137	Федоровского	6-1к		X	
138	Федоровского	6-2к		X	
139	Федоровского	8-1к			X
140	Федоровского	8-2к			X
141	Федоровского	12			X
142	Федоровского	14			X
143	Федоровского	15	X		
144	Федоровского	15 вет.	X		
145	Федоровского	16-1к			X
146	Федоровского	16-2к			X
147	Федоровского	17		X	
148	Федоровского	19		X	
149	Федоровского	21	X		
150	Федоровского	23	X		
151	Федоровского	25 вет.1	X		
152	Федоровского	25 вет.2	X		
153	Федоровского	25	X		
Итого зданий:			67	49	37

Зам. главного инженера по ТВС



А.А.Яковлев