

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"


Утверждаю:
 Главный инженер
 С.Н. Енчик
 " 26 " 2024

График запуска системы отопления, отопительный период 2024-2025гг.

№ п/п	Наименование	Дом	1 день	2 день
1	Норильская	2, 14, 22, 24, 26		
2	Шахтерская	9В, 9Б		
3	Школьная	5, 12, 19		
4	Строительная	1Д, 1Ж, 2В, 2Г, 6, 7, 8А		
5	Победы	1, 3		
6	Надеждинская	1Б, 2, 2А		
7	Первомайская	5, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 30.		

И.о. начальника АДС



А.В. Мальцев