

Согласовано:

Главный инженер

ООО «Талнахбыт»

 А.В. Николаенко

« 23 » 08 2024 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Талнахбыт»

 К.В. Николаенко

« 26 » 08 2024 г.

**План-график**  
постановки систем отопления жилых зданий 5 мкр. р-на Талнах на циркуляцию  
в отопительном периоде 2024-2025 гг.

№ п/п	Управляющая компания	Объект	Адрес	1-й день запуска согласно Распоряжения*	2-й день запуска согласно Распоряжения*	3-й день запуска согласно Распоряжения*
1	ООО «Талнахбыт»	МКД	ул. Рудная, 1,7,9,11,13,19,23,39,53; ул. Пождепо 1			Режимно-наладочные работы
2		МКД	ул. Новая 1,3,5,9,12,13,15,17,19;			
3		МКД	ул. Энтузиастов 1,1а,7,11,13;			
4		МКД	ул. Первопроходцев 1,2,4,6,7,10,12,13			
5		МКД	ул. Енисейская 2,6,6а,7,8,9,10,11,15,22,28,28а,30			
6		МКД	ул. Енисейская 1,3,5,12,16,18			
7		МКД	ул. Новая 10,11; ул. Первопроходцев 9,13;			
8		МКД	ул. Рудная 47;45;35,29,25;19а,17; ул. Бауманская 33; ул. Горняков 14; ул. Федоровского 2			

Примечание: \*О дате и времени начала запуска, сообщит диспетчер энергоснабжающей организации в оперативном порядке.

Начальник службы ТВСиК



Н.М. Морозова