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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2024                                               г. Норильск                                               № 4912


	О внесении изменения в распоряжение Администрации города Норильска 
от 29.06.2023 № 4400 




 В связи с невозможностью определения в течение 2024 года подрядной организации на выполнение работ по построению в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно-технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск, 

1. Внести в распоряжение Администрации города Норильска от 29.06.2023 № 4400 «О совершенствовании муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно-технических средств оповещения) (далее - Распоряжение) следующее изменение:
1.1. План мероприятий по совершенствованию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно-технических средств оповещения), утвержденный Распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.  



Глава города Норильска			      Д.В. Карасев
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Приложение
к распоряжению
Администрации города Норильска
[bookmark: _GoBack]от 10.07.2024 № 4912

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города Норильска
от 29.06.2023 № 4400

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК (ПОСТРОЕНИЕ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ СНЕЖНОГОРСК ЭЛЕМЕНТА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ)

	№
п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Разработка технического задания 
на построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно-технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (далее - построение 
в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска)
	ноябрь - декабрь 2024 года
	МКУ «Служба спасения»

	2
	Определение подрядной организации 
и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение проектных работ
	январь - март 2025 года
	МКУ «Служба спасения»

	3
	Разработка проектно - сметной документации на построение 
в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска
	апрель - май 2025 года
	Подрядная организация

	4
	Согласование проектно - сметной документации на построение 
в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска с ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю
	июнь - июль 2025 года
	Подрядная организация

	5
	Поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ 
в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска
	август - октябрь 2025 года
	Подрядная организация

	6
	Приемка в эксплуатацию построенного 
в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска
	ноябрь 2025 года
	МКУ «Служба спасения»

	7
	Ввод в эксплуатацию построенного 
в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска
	декабрь 2025 года
	Управление 
ГО и ЧС 
г. Норильска
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